
ESTADO DE PERNAMBUCO
CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL
PERNAMBUCANA - COMSUL

CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 005/2017 -
COMSUL

4º TERMO ADITIVO DE PRAZO E CONTRAPRESTAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, AO CONTRATO DE Nº 005/2017 - COMSUL. Originado do PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 010/2017 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2017. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATERRO SANITÁRIO PÚBLICO E CONSORCIADO DO COMSUL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ESCADA, ESTADO DE PERNAMBUCO.

Contratada: **ATUAL CONTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-ME**, inscrito no CNPJ sob o nº 09.249.063/0001-50. Nova Vigência de 02.12.2019 à 02.12.2020.

Aditivo de contraprestação, o Contratante obriga-se ao adimplemento em 12 (doze) meses no valor de de R\$ 1.342.940,53 (um milhão trezentos e quarenta e dois mil, novecentos e quarenta reais e cinquenta e três centavos).

Primavera, 10 de agosto de 2021.

DAYSE JULIANA DOS SANTOS

Presidente do COMSUL
Prefeita de Primavera

Publicado por:

Daniel Fernandes Soathman
Código Identificador:4CA24FDB

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 11/08/2021. Edição 2896

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/amupe/>