

**DOCUMENTOS EMPRESA CF
CONSTRUTORA**

RELATIVO MEDIÇÃO BM 01

27/09/2023

Câmara Municipal de Vereadores de Ribeirão

RUA JOÃO PESSOA, 549 - CENTRO - 55.520-000 - Ribeirão/ PE

CMRDJAIRSAANTOSDEALMEIDA@HQ

Usuário: Djalir Santos de

Chave de Autenticação Digital
1901-7818-219

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de movimento: 27/09/2023

Sequência: 5633

Sequência estornada:

Empenho: 165/2023

Aviso de liquidação: 5632

Ordem de pagamento:

Órgão orçam.: 10000 - Câmara Municipal de Vereadores

Un. orçam.: 10001 - Câmara Municipal de Vereadores

Despesa: 40 - Aplicações Diretas

Elemento: 51 - Obras e Instalações

Detalhamento: 7 - reforma

Fonte recurso: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS

Id-Uso:

Importa este movimento o valor de: oitenta mil e duzentos e vinte e sete reais e quinze centavos

Credor: 897 - C. F. CONSTRUTORA EIRELI

Endereço: RUA DR JOSE BEZERRA, S/N - CENTRO

Cidade: Ribeirão - PE

CPF/CNPJ: 14.133.443/0001-65

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 6042

Fone:

CEP: 55.520-000

C/C: 1 817-6

Objeto resumido: VALOR QUE ORA SE EMPENHA A FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SERREM PRESTADOS CONFORME ESTABELECE O REFERIDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA FACHADA, PLENÁRIO E SALA DE CONTABILIDADE DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO RIBEIRÃO/PE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS INERENTES AO EDITAL DO CONVITE Nº. 003/2023.

Conta contábil: 44 - C/C 34.630-6 - CONTA MOVIMENTO

Categoria bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário

Documento bancário: 92701

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 475 - 27/09/2023	R\$ 80.227,15		

Pierre de Lima
Controlador Interno
CPF/MF 847 182.424-87

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício	80.227,15	44 - 1.1.1.1.1.19.02.07 - C/C 34.630-6 - CONTA MOVIMENTO	80.227,15
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	80.227,15	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	80.227,15
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	80.227,15	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	80.227,15
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	80.227,15	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	80.227,15

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento:

Silvio Ferrelira da Silva
Tesoureiro

Itamar Melo da Silva
Presidente

Djalir Santos de Almeida
CPF/MF 82197710-7

ATESTAMOS A EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS: na estabelecida no
referido contrato
REFERENTE A PRESENTE NOTA DE SERVIÇO
E RECIBO.
Ribeirão - PE, em 27 09 23
839.252 844.87.
Matricula: 04 CPF nº 839.252 844.87.

Djalir Santos de Almeida
CPF/MF 82197710-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO

Secretaria da Fazenda

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

PRAÇA ESTÁCIO COIMBRA N° 359 - CENTRO, CEP 55.520-000 - RIBEIRÃO -
PERNAMBUCO TEL.: (87) 3874-2231 CNPJ: 11.343.910/0001-93



Número da Nota:

00000475

Competência:

SET/2023

Data e Hora Emissão:

27/09/2023 10:34:39

Código de Verificação:

CKYK-FMICR

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:

EXIGÍVEL

Regime de Tributação:

SIMPLES NACIONAL

Município de Incidência do ISS:

RIBEIRÃO - PE

Local da Prestação:

RIBEIRÃO - PE

Número do RPS:

Série do RPS:

Tipo do RPS:

Emissão do RPS:

ISS Retido:

SIM

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ:

14.133.443/0001-65

Inscrição Municipal:

4993

Nome/Razão Social:

C F CONSTRUTORA EIRELI

Endereço:

RUA DR. JOSÉ BEZERRA, CENTRO. 302 GALERIA MARIA RITA

Município:

RIBEIRÃO

UF:

PE

CEP:

55520000

E-mail:

cfconstrutoraereili@gmail.com

TEL:

8187323939

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

11.529.831/0001-71

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social:

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO

Endereço:

RUA JOÃO PESSOA, 549 CENTRO

Município:

RIBEIRÃO

UF:

PE

CEP:

55520000

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICO #QTD:1 - V.U.ND.:R\$80.227,15 - TOTAL:R\$80.227,15

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DA REFORMA DA FACHADA, PLENARIO E SALA DA CONTABILIDADE DO PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE RIBEIRAO/PE.

MEDICAO-01

MATERIAL 60%

MAO DE OBRA 40%

DADOS BANCARIOS

AG:2529-1

C/C:45209-2

BANCO DO BRASIL

CHAVE PIX: CFCONSTRUTORAEREILI@GMAIL.COM

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 80.227,15

Atividade Prestada:

Código CNAE:

4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
80.227,15	0,00	80.227,15	0,00%	0,00
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R\$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 1.394/2005

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

- Optante pelo Simples Nacional.

511466213631848

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-ribeirao/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da

Djair Santos de Almeida
CREPEN 02197710-7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.12
2529102529 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DO RIBEI
AGENCIA: 2529-1 CONTA: 34.630-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230927152245956983986
CNPJ DO PAGADOR: 11.529.831/0001-71
VALOR: 80.227,15
DATA: 27/09/2023 - 12:26:09

PAGO PARA: Cf Construtora Eireli
CNPJ: 14.133.443/0001-65
CHAVE PIX: Cfconstrutoraereili@gmail.com
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2529 - CONTA: 00000000000000452092
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 27/09/2023 - 12:26:09

=====

DOCUMENTO: 092701
AUTENTICACAO SISBB: E.C25.765.1B9.5B2.11B

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.


Djair Santos de Almeida
CPF nº 02.197.719-7



Câmara Municipal do Ribeirão
Casa "José Coutinho"

BOLETIM DE MEDICAO 01

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO - PE										CONTRATADO		R\$ 265.068,75		
LOCAL: CAMARA DE VEREADORES DE RIBEIRÃO - PE.										VALOR DA MEDIÇÃO		R\$ 88.227,15		
PROCESSO LICITATORIO-006/2023										SALDO		R\$ 184.781,60		
CONVITE: 063/2023														
EMPRESA: CF CONSTRUTORA EIRELI; CNPJ: 14.796.722/0001-10														
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	QUANTIDADES			FINANCEIRO				
							ACUMULADO ANTERIOR	ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	CONTRATADO	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATUAL	%
SERVIÇOS PRELIMINARES														
1														
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE	m²	2,25	R\$ 374,27			0,00	R\$ 842,11		R\$ -		
1.2	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	m²	48,83	R\$ 15,64		48,83	48,83	R\$ 763,70		R\$ 763,70		
1.3	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	m²	142	R\$ 24,74			142,00	R\$ 3.513,08		R\$ 3.513,08		
1.4	C2206	SEINFRA	RETRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	14,26	R\$ 11,16		14,26	14,26	R\$ 159,14		R\$ 159,14		
1.5	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	m³	9,2	R\$ 62,30			9,20	R\$ 573,16		R\$ 573,16		
1.6	C1066	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	52,87	R\$ 29,06		52,87	52,87	R\$ 1.536,40		R\$ 1.536,40		
1.7	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	m²	3,36	R\$ 10,07		3,36	3,36	R\$ 33,84		R\$ 33,84		
1.8	4979	ORSE	Remoção e reassentamento de telha ondulada de fibrocimento 4, 6 ou 8mm	m²	100	R\$ 20,76			0,00	R\$ 2.076,00		R\$ -		
	1869	ORSE	Revisão de esquadria de ferro	m²	20	R\$ 181,80		20,00	20,00	R\$ 3.636,00		R\$ 3.636,00		
	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	m²	20,89	R\$ 3,61		20,89	20,89	R\$ 75,41		R\$ 75,41		
1.11	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	352	R\$ 65,13		95,00	95,00	R\$ 22.925,76		R\$ 6.187,35		
1.12	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	88	R\$ 140,51		48,00	48,00	R\$ 12.364,88		R\$ 6.744,48		
1.13	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	m²	46,73	R\$ 5,44		46,73	46,73	R\$ 254,21		R\$ 254,21		
2 INFRAESTRUTURA														
2.1	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF. 12/2021	m²	15	R\$ 93,74		15,00	15,00	R\$ 1.406,10		R\$ 1.406,10		
2.2	103323	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF. 12/2021	m²	20,54	R\$ 56,77		20,54	20,54	R\$ 1.166,06		R\$ 1.166,06		
3 REVESTIMENTO														
3.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF. 10/2022	m²	173,53	R\$ 5,51			0,00	R\$ 956,15		R\$ -		
3.2	104246	SINAPI	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME AF. 08/2022	m²	171,16	R\$ 84,41			0,00	R\$ 14.447,62		R\$ -		
3.3	87399	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOCO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF. 08/2019	m³	0,32	R\$ 920,20		0,32	0,32	R\$ 294,46		R\$ 294,46		
3.4	9805	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, linha travertino navona, crema, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco - Rev.02	m²	240,69	R\$ 236,54		40,00	40,00	R\$ 56.932,81		R\$ 9.461,60		
5	8926	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco	m²	19,5	R\$ 84,11			0,00	R\$ 1.640,15		R\$ -		
3.6	12418	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, linha cetim branco ou similar, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco	m²	23	R\$ 122,85		15,00	15,00	R\$ 2.825,55		R\$ 1.842,75		
3.7	COTAÇÃO 1	Próprio	RODAMEIO AUTOCOLANTE DE 2,3 CM COM 10 METROS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20	R\$ 187,94		10,00	10,00	R\$ 3.758,80		R\$ 1.879,40		
3.8	12442	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, esmaltado, polido, linha munari cimento, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco - Rev. 03	m²	12	R\$ 275,77		12,00	12,00	R\$ 3.309,24		R\$ 3.309,24		
4 PISO														
4.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM AF. 07/2016	m²	81,6	R\$ 37,29			0,00	R\$ 3.042,86		R\$ -		
4.2	96882	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA AF. 09/2020	m²	81,6	R\$ 52,80			0,00	R\$ 4.308,48		R\$ -		
4.3	C4865	SEINFRA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAJOTA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E = 5cm SOBRE LEITO DE SECAGEM	m²	15,24	R\$ 59,68			0,00	R\$ 909,52		R\$ -		
4.4	C3410	SEINFRA	CALCADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	m²	60	R\$ 344,65			0,00	R\$ 20.679,00		R\$ -		
5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS														
5.1	3365	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	34	R\$ 325,09		10,00	10,00	R\$ 11.053,06		R\$ 3.250,90		
5.2	13178	ORSE	Arandela uso externo lâmpada Led 18W G-light ou similar	un	4	R\$ 83,34		4,00	4,00	R\$ 333,36		R\$ 333,36		
5.3	3298	ORSE	Ponto de tomada 2p+1, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	23	R\$ 256,38			5,00	R\$ 5.896,74		R\$ 1.281,90		
5.4	3278	ORSE	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	4	R\$ 233,49		4,00	4,00	R\$ 933,96		R\$ 933,96		
5.5	789	ORSE	Ponto embutido tomada 2p+1+ter, com eletroduto condutível pvc rígido Ø 3/4", inclusive aterramento	un	3	R\$ 194,20		3,00	3,00	R\$ 582,60		R\$ 582,60		



Câmara Municipal do Ribeirão
Casa "José Coutinho"

5.6	12657	ORSE	Tomada para antena de TV, sem caixa, inclusive conector emenda para cabo coaxial	un	2	R\$ 28,69		2,00	7,00	R\$ 57,38	R\$ 57,38	
5.7	3397	ORSE	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	4	R\$ 305,35		4,00	4,00	R\$ 1.221,40	R\$ 1.221,40	
5.8	627	ORSE	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	18	R\$ 24,57		18,00	18,00	R\$ 442,26	R\$ 442,26	
5.9	97590	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W. SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 02/2020	UN	30	R\$ 111,55		15,00	15,00	R\$ 3.346,50	R\$ 1.673,25	
5.10	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	M	300	R\$ 4,65		300,00	300,00	R\$ 1.395,00	R\$ 1.395,00	
5.11	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2023	M	150	R\$ 7,21		150,00	150,00	R\$ 1.081,50	R\$ 1.081,50	
6			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS									
6.1	C0624	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	1	R\$ 558,81			0,00	R\$ 558,81	R\$ -	
6.2	1680	ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	3	R\$ 46,63			0,00	R\$ 139,89	R\$ -	
6.3	86957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUIDOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA AF 12/2014	UN	10	R\$ 159,08			0,00	R\$ 1.590,80	R\$ -	
7			COBERTURA E FORRO									
7.1	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS AF 05/2017 PS	m²	43,73	R\$ 48,65		43,73	43,73	R\$ 2.127,46	R\$ 2.127,46	
7.2	C4284	SEINFRA	SANCA DE GESSO P/ FORRO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M	125,76	R\$ 18,35		125,76	125,76	R\$ 2.307,70	R\$ 2.307,70	
7.3	2758	ORSE	Tela de nylon, fio 30-36 (3,6mm), malha 10x10cm m2	m²	30,39	R\$ 17,65			0,00	R\$ 536,38	R\$ -	
7.4	C1458	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUCTURAL E APLICAÇÃO DE MEMBRANA DE BASE ACRÍLICA	m²	100	R\$ 68,06		80,00	80,00	R\$ 6.806,00	R\$ 5.444,80	
7.5	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM AF 06/2018	m²	30	R\$ 138,96			0,00	R\$ 4.168,80	R\$ -	
7.6	87411	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM AF 03/2023	m²	118,88	R\$ 17,72		118,88	118,88	R\$ 2.106,55	R\$ 2.106,55	
8			ESQUADRIAS									
8.1		Próprio	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM (2,65 X 2,00)	UN	1	R\$ 5.239,76				R\$ 5.239,76	R\$ -	
8.2		Próprio	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM (2,10 X 1,60)	UN	1	R\$ 4.373,35		1,00	1,00	R\$ 4.373,35	R\$ 4.373,35	
8.3		Próprio	JANELA DE VIDRO TEMPERADO DE 10 MM (1,50 x 1,65)	UN	2	R\$ 1.191,66				R\$ 2.383,32	R\$ -	
8.4	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	m²	4,65	R\$ 810,69			0,00	R\$ 3.769,71	R\$ -	
8.5	C1968	SEINFRA	PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO	m²	1,44	R\$ 476,39			0,00	R\$ 686,00	R\$ -	
8.6	99841	SINAPI	GUARDA CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO AF 04/2019 PS	M	6,5	R\$ 1.100,93			0,00	R\$ 7.156,05	R\$ -	
8.7	99857	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2" EM ALUMÍNIO AF 04/2019 PS	M	11	R\$ 100,69			0,00	R\$ 1.107,59	R\$ -	
9			PINTURA									
9.1	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL AF 04/2023	m²	213,59	R\$ 32,91		80,00	80,00	R\$ 7.029,25	R\$ 2.632,80	
9.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL AF 04/2023	m²	136,94	R\$ 18,01		80,00	80,00	R\$ 2.466,29	R\$ 1.440,80	
9.3	88480	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃO, AF 04/2023	m²	213,59	R\$ 16,95		70,00	70,00	R\$ 3.620,35	R\$ 1.106,50	
9.4	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF 04/2023	m²	326,2	R\$ 14,46		80,00	80,00	R\$ 4.716,85	R\$ 1.156,80	
9.5	102217	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃO, AF 01/2021	m²	32,88	R\$ 19,43			0,00	R\$ 638,86	R\$ -	
10			PAISAGISMO									
10.1	C0360	SEINFRA	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	UN	2	R\$ 1.118,37			0,00	R\$ 2.236,74	R\$ -	
10.2	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF 05/2018	UN	7	R\$ 137,77			0,00	R\$ 964,39	R\$ -	
10.3	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS AF 05/2022	m²	5	R\$ 23,13			0,00	R\$ 115,65	R\$ -	
11			DIVERSOS									
11.1	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) AF 11/2017	M	136	R\$ 24,71		50,00	50,00	R\$ 3.360,56	R\$ 1.235,50	
11.2	C0083	SEINFRA	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	m²	480	R\$ 7,50		150,00	150,00	R\$ 3.600,00	R\$ 1.125,00	
12			SERVIÇOS FINAIS									
12.1	2450	ORSE	Liquidação geral	m²	150	R\$ 2,85			0,00	R\$ 427,50	R\$ -	
										R\$ 265.006,75	R\$ 80.227,15	

Carolina A. Soares
CF CONSTRUTORA EIRELI

Arthur Vasconcelos
ARTHUR VASCONCELOS
CREA 1820380440 PE

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE FOTOS RELATIVO BOLETIM DE MEDIÇÃO 01


RELATIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO 03/2023



CF
construtora
Obras Serviços e Locações

Rua. Dr. José Bezerra, 302, 1º Andar - Sala D, Centro - Ribeirão-PE
Fone: 3671-2623 - (81) 99597.9365 - (81) 98732-3939
CEP: 55.520-000 - CNPJ: 14.133.443/0001-65


QUADRO COMPOSIÇÃO DE FOTOS BM 01
(PROCESSO LICITATÓRIO 03/2033)



CF
construtora
Obras Serviços e Locações

Rua. Dr. José Bezerra, 302, 1º Andar - Sala D, Centro - Ribeirão-PE
Fone: 3671-2623 - (81) 99597.9365 - (81) 98732-3939
CEP: 55.520-000 - CNPJ: 14.133.443/0001-65

QUADRO COMPOSIÇÃO DE FOTOS BM 01
(PROCESSO LICITATÓRIO 03/2033)



CF
construtora
Obras Serviços e Locações

Rua. Dr. José Bezerra, 302, 1º Andar - Sala D, Centro - Ribeirão-PE
Fone: 3671-2623 - (81) 99597.9365 - (81) 98732-3939
CEP: 55.520-000 - CNPJ: 14.133.443/0001-65

QUADRO COMPOSIÇÃO DE FOTOS BM 01
(PROCESSO LICITATÓRIO 03/2033)



CF
construtora
Obras Serviços e Locações

Rua. Dr. José Bezerra, 302, 1º Andar - Sala D, Centro - Ribeirão-PE
Fone: 3671-2623 - (81) 99597.9365 - (81) 98732-3939
CEP: 55.520-000 - CNPJ: 14.133.443/0001-65


QUADRO COMPOSIÇÃO DE FOTOS BM 01
(PROCESSO LICITATÓRIO 03/2033)



CF
construtora
Outras Serviços e Locações

Rua. Dr. José Bezerra, 302, 1º Andar - Sala D, Centro - Ribeirão-PE
Fone: 3671-2623 - (81) 99597.9365 - (81) 98732-3939
CEP: 55.520-000 - CNPJ: 14.133.443/0001-65

QUADRO COMPOSIÇÃO DE FOTOS BM 01
(PROCESSO LICITATÓRIO 03/2033)



CF
construtora
Outras Serviços e Locações

Rua. Dr. José Bezerra, 302, 1º Andar - Sala D, Centro - Ribeirão-PE
Fone: 3671-2623 - (81) 99597.9365 - (81) 98732-3939
CEP: 55.520-000 - CNPJ: 14.133.443/0001-65

QUADRO COMPOSIÇÃO DE FOTOS BM 01
(PROCESSO LICITATÓRIO 03/2033)



CF
construtora
Outras Serviços e Locações

Rua. Dr. José Bezerra, 302, 1º Andar - Sala D, Centro - Ribeirão-PE
Fone: 3671-2623 - (81) 99597.9365 - (81) 98732-3939
CEP: 55.520-000 - CNPJ: 14.133.443/0001-65



QUADRO COMPOSIÇÃO DE FOTOS BM 01
(PROCESSO LICITATÓRIO 03/2033)



CF
construtora
Outras Serviços e Locações

Rua. Dr. José Bezerra, 302, 1º Andar - Sala D, Centro - Ribeirão-PE
Fone: 3671-2623 - (81) 99597.9365 - (81) 98732-3939
CEP: 55.520-000 - CNPJ: 14.133.443/0001-65

QUADRO COMPOSIÇÃO DE FOTOS BM 01
(PROCESSO LICITATÓRIO 03/2033)





CF
construtora
Obras Serviços e Locações

Rua. Dr. José Bezerra, 302, 1º Andar - Sala D, Centro - Ribeirão-PE
Fone: 3671-2623 - (81) 99597.9365 - (81) 98732-3939
CEP: 55.520-000 - CNPJ: 14.133.443/0001-65

QUADRO COMPOSIÇÃO DE FOTOS BM 01
(PROCESSO LICITATÓRIO 03/2033)



CF
construtora
Obras Serviços e Locações

Rua. Dr. José Bezerra, 302, 1º Andar - Sala D, Centro - Ribeirão-PE
Fone: 3671-2623 - (81) 99597.9365 - (81) 98732-3939
CEP: 55.520-000 - CNPJ: 14.133.443/0001-65


QUADRO COMPOSIÇÃO DE FOTOS BM 01
(PROCESSO LICITATÓRIO 03/2033)



CF
construtora
Obras Serviços e Locações

Rua. Dr. José Bezerra, 302, 1º Andar - Sala D, Centro - Ribeirão-PE
Fone: 3671-2623 - (81) 99597.9365 - (81) 98732-3939
CEP: 55.520-000 - CNPJ: 14.133.443/0001-65


QUADRO COMPOSIÇÃO DE FOTOS BM 01
(PROCESSO LICITATÓRIO 03/2033)



CF
construtora
Obras Serviços e Locações

Rua. Dr. José Bezerra, 302, 1º Andar - Sala D, Centro - Ribeirão-PE
Fone: 3671-2623 - (81) 99597.9365 - (81) 98732-3939
CEP: 55.520-000 - CNPJ: 14.133.443/0001-65

QUADRO COMPOSIÇÃO DE FOTOS BM 01
(PROCESSO LICITATÓRIO 03/2033)





CF
construtora
Obras Serviços e Locações

Rua. Dr. José Bezerra, 302, 1º Andar - Sala D, Centro - Ribeirão-PE
Fone: 3671-2623 - (81) 99597.9365 - (81) 98732-3939
CEP: 55.520-000 - CNPJ: 14.133.443/0001-65

QUADRO COMPOSIÇÃO DE FOTOS BM 01
(PROCESSO LICITATÓRIO 03/2033)



CF
construtora
Obras Serviços e Locações

Rua. Dr. José Bezerra, 302, 1º Andar - Sala D, Centro - Ribeirão-PE
Fone: 3671-2623 - (81) 99597.9365 - (81) 98732-3939
CEP: 55.520-000 - CNPJ: 14.133.443/0001-65

QUADRO COMPOSIÇÃO DE FOTOS BM 01
(PROCESSO LICITATÓRIO 03/2033)



CF
construtora
Obras Serviços e Locações

Rua. Dr. José Bezerra, 302, 1º Andar - Sala D, Centro - Ribeirão-PE
Fone: 3671-2623 - (81) 99597.9365 - (81) 98732-3939
CEP: 55.520-000 - CNPJ: 14.133.443/0001-65

QUADRO COMPOSIÇÃO DE FOTOS BM 01
(PROCESSO LICITATÓRIO 03/2033)



CF
construtora
Obras Serviços e Locações

Rua. Dr. José Bezerra, 302, 1º Andar - Sala D, Centro - Ribeirão-PE
Fone: 3671-2623 - (81) 99597.9365 - (81) 98732-3939
CEP: 55.520-000 - CNPJ: 14.133.443/0001-65

QUADRO COMPOSIÇÃO DE FOTOS BM 01
(PROCESSO LICITATÓRIO 03/2033)



CF
construtora
Obras Serviços e Locações

Rua. Dr. José Bezerra, 302, 1º Andar - Sala D, Centro - Ribeirão-PE
Fone: 3671-2623 - (81) 99597.9365 - (81) 98732-3939
CEP: 55.520-000 - CNPJ: 14.133.443/0001-65

QUADRO COMPOSIÇÃO DE FOTOS BM 01
(PROCESSO LICITATÓRIO 03/2033)



CF
construtora
Obras Serviços e Locações

Rua. Dr. José Bezerra, 302, 1º Andar - Sala D, Centro - Ribeirão-PE
Fone: 3671-2623 - (81) 99597.9365 - (81) 98732-3939
CEP: 55.520-000 - CNPJ: 14.133.443/0001-65

QUADRO COMPOSIÇÃO DE FOTOS BM 01
(PROCESSO LICITATÓRIO 03/2033)



CF
construtora
Obras Serviços e Locações

Rua. Dr. José Bezerra, 302, 1º Andar - Sala D, Centro - Ribeirão-PE
Fone: 3671-2623 - (81) 99597.9365 - (81) 98732-3939
CEP: 55.520-000 - CNPJ: 14.133.443/0001-65

QUADRO COMPOSIÇÃO DE FOTOS BM 01
(PROCESSO LICITATÓRIO 03/2033)



CF
construtora
Obras Serviços e Locações

Rua. Dr. José Bezerra, 302, 1º Andar - Sala D, Centro - Ribeirão-PE
Fone: 3671-2623 - (81) 99597.9365 - (81) 98732-3939
CEP: 55.520-000 - CNPJ: 14.133.443/0001-65

QUADRO COMPOSIÇÃO DE FOTOS BM 01
(PROCESSO LICITATÓRIO 03/2033)




Rua. Dr. José Bezerra, 302, 1º Andar - Sala D. Centro - Ribeirão-PE
Fone: 3671-2623 - (81) 99597.9365 - (81) 98732-3939
CEP: 55.520-000 - CNPJ: 14.133.443/0001-65

QUADRO COMPOSIÇÃO DE FOTOS BM 01
(PROCESSO LICITATÓRIO 03/2033)



Rua. Dr. José Bezerra, 302, 1º Andar - Sala D. Centro - Ribeirão-PE
Fone: 3671-2623 - (81) 99597.9365 - (81) 98732-3939
CEP: 55.520-000 - CNPJ: 14.133.443/0001-65

QUADRO COMPOSIÇÃO DE FOTOS BM 01
(PROCESSO LICITATÓRIO 03/2033)




Rua. Dr. José Bezerra, 302, 1º Andar - Sala D. Centro - Ribeirão-PE
Fone: 3671-2623 - (81) 99597.9365 - (81) 98732-3939
CEP: 55.520-000 - CNPJ: 14.133.443/0001-65

QUADRO COMPOSIÇÃO DE FOTOS BM 01
(PROCESSO LICITATÓRIO 03/2033)



Rua. Dr. José Bezerra, 302, 1º Andar - Sala D. Centro - Ribeirão-PE
Fone: 3671-2623 - (81) 99597.9365 - (81) 98732-3939
CEP: 55.520-000 - CNPJ: 14.133.443/0001-65

QUADRO COMPOSIÇÃO DE FOTOS BM 01
(PROCESSO LICITATÓRIO 03/2033)



CF
construtora
Obras Serviços e Locações

Rua. Dr. José Bezerra, 302, 1º Andar - Sala D. Centro - Ribeirão-PE
Fone: 3671-2623 - (81) 99597.9365 - (81) 98732-3939
CEP: 55.520-000 - CNPJ: 14.133.443/0001-65

QUADRO COMPOSIÇÃO DE FOTOS BM 01
(PROCESSO LICITATÓRIO 03/2033)



CF
construtora
Obras Serviços e Locações

Rua. Dr. José Bezerra, 302, 1º Andar - Sala D. Centro - Ribeirão-PE
Fone: 3671-2623 - (81) 99597.9365 - (81) 98732-3939
CEP: 55.520-000 - CNPJ: 14.133.443/0001-65

QUADRO COMPOSIÇÃO DE FOTOS BM 01
(PROCESSO LICITATÓRIO 03/2033)



CF
construtora
Obras Serviços e Locações

Rua. Dr. José Bezerra, 302, 1º Andar - Sala D. Centro - Ribeirão-PE
Fone: 3671-2623 - (81) 99597.9365 - (81) 98732-3939
CEP: 55.520-000 - CNPJ: 14.133.443/0001-65


QUADRO COMPOSIÇÃO DE FOTOS BM 01
(PROCESSO LICITATÓRIO 03/2033)



CF
construtora
Obras Serviços e Locações

Rua. Dr. José Bezerra, 302, 1º Andar - Sala D. Centro - Ribeirão-PE
Fone: 3671-2623 - (81) 99597.9365 - (81) 98732-3939
CEP: 55.520-000 - CNPJ: 14.133.443/0001-65

QUADRO COMPOSIÇÃO DE FOTOS BM 01
(PROCESSO LICITATÓRIO 03/2033)



CF
construtora
Obras Serviços e Locações

Rua. Dr. José Bezerra, 302, 1º Andar - Sala D. Centro - Ribeirão-PE
Fone: 3671-2623 - (81) 99597.9365 - (81) 98732-3939
CEP: 55.520-000 - CNPJ: 14.133.443/0001-65


QUADRO COMPOSIÇÃO DE FOTOS BM 01
(PROCESSO LICITATÓRIO 03/2033)



CF
construtora
Obras Serviços e Locações

Rua. Dr. José Bezerra, 302, 1º Andar - Sala D. Centro - Ribeirão-PE
Fone: 3671-2623 - (81) 99597.9365 - (81) 98732-3939
CEP: 55.520-000 - CNPJ: 14.133.443/0001-65


QUADRO COMPOSIÇÃO DE FOTOS BM 01
(PROCESSO LICITATÓRIO 03/2033)



CF
construtora
Obras Serviços e Locações

Rua. Dr. José Bezerra, 302, 1º Andar - Sala D. Centro - Ribeirão-PE
Fone: 3671-2623 - (81) 99597.9365 - (81) 98732-3939
CEP: 55.520-000 - CNPJ: 14.133.443/0001-65

QUADRO COMPOSIÇÃO DE FOTOS BM 01
(PROCESSO LICITATÓRIO 03/2033)



CF
construtora
Obras Serviços e Locações

Rua. Dr. José Bezerra, 302, 1º Andar - Sala D. Centro - Ribeirão-PE
Fone: 3671-2623 - (81) 99597.9365 - (81) 98732-3939
CEP: 55.520-000 - CNPJ: 14.133.443/0001-65

QUADRO COMPOSIÇÃO DE FOTOS BM 01
(PROCESSO LICITATÓRIO 03/2033)



Rua. Dr. José Bezerra, 302, 1º Andar - Sala D. Centro - Ribeirão-PE
Fone: 3671-2623 - (81) 99597.9365 - (81) 98732-3939
CEP: 55.520-000 - CNPJ: 14.133.443/0001-65

QUADRO COMPOSIÇÃO DE FOTOS BM 01
(PROCESSO LICITATÓRIO 03/2033)



Rua. Dr. José Bezerra, 302, 1º Andar - Sala D. Centro - Ribeirão-PE
Fone: 3671-2623 - (81) 99597.9365 - (81) 98732-3939
CEP: 55.520-000 - CNPJ: 14.133.443/0001-65

QUADRO COMPOSIÇÃO DE FOTOS BM 01
(PROCESSO LICITATÓRIO 03/2033)




Rua. Dr. José Bezerra, 302, 1º Andar - Sala D. Centro - Ribeirão-PE
Fone: 3671-2623 - (81) 99597.9365 - (81) 98732-3939
CEP: 55.520-000 - CNPJ: 14.133.443/0001-65

QUADRO COMPOSIÇÃO DE FOTOS BM 01
(PROCESSO LICITATÓRIO 03/2033)



Rua. Dr. José Bezerra, 302, 1º Andar - Sala D. Centro - Ribeirão-PE
Fone: 3671-2623 - (81) 99597.9365 - (81) 98732-3939
CEP: 55.520-000 - CNPJ: 14.133.443/0001-65


QUADRO COMPOSIÇÃO DE FOTOS BM 01
(PROCESSO LICITATÓRIO 03/2033)



CF
construtora
Obras Serviços e Locações

Rua. Dr. José Bezerra, 302, 1º Andar - Sala D, Centro - Ribeirão-PE
Fone: 3671-2623 - (81) 99597.9365 - (81) 98732-3939
CEP: 55.520-000 - CNPJ: 14.133.443/0001-65

QUADRO COMPOSIÇÃO DE FOTOS BM 01
(PROCESSO LICITATÓRIO 03/2033)



CF
construtora
Obras Serviços e Locações

Rua. Dr. José Bezerra, 302, 1º Andar - Sala D, Centro - Ribeirão-PE
Fone: 3671-2623 - (81) 99597.9365 - (81) 98732-3939
CEP: 55.520-000 - CNPJ: 14.133.443/0001-65

QUADRO COMPOSIÇÃO DE FOTOS BM 01
(PROCESSO LICITATÓRIO 03/2033)



CF
construtora
Obras Serviços e Locações

Rua. Dr. José Bezerra, 302, 1º Andar - Sala D, Centro - Ribeirão-PE
Fone: 3671-2623 - (81) 99597.9365 - (81) 98732-3939
CEP: 55.520-000 - CNPJ: 14.133.443/0001-65

QUADRO COMPOSIÇÃO DE FOTOS BM 01
(PROCESSO LICITATÓRIO 03/2033)



CF
construtora
Obras Serviços e Locações

Rua. Dr. José Bezerra, 302, 1º Andar - Sala D, Centro - Ribeirão-PE
Fone: 3671-2623 - (81) 99597.9365 - (81) 98732-3939
CEP: 55.520-000 - CNPJ: 14.133.443/0001-65

QUADRO COMPOSIÇÃO DE FOTOS BM 01
(PROCESSO LICITATÓRIO 03/2033)



CF
construtora
 Obras Serviços e Locações

Rua. Dr. José Bezerra, 302. 1º Andar - Sala D. Centro - Ribeirão-PE
 Fone: 3671-2623 - (81) 99597.9365 - (81) 98732-3939
 CEP: 55.520-000 - CNPJ: 14.133.443/0001-65

QUADRO COMPOSIÇÃO DE FOTOS BM 01
(PROCESSO LICITATÓRIO 03/2033)



CF
construtora
 Obras Serviços e Locações

Rua. Dr. José Bezerra, 302. 1º Andar - Sala D. Centro - Ribeirão-PE
 Fone: 3671-2623 - (81) 99597.9365 - (81) 98732-3939
 CEP: 55.520-000 - CNPJ: 14.133.443/0001-65

QUADRO COMPOSIÇÃO DE FOTOS BM 01
(PROCESSO LICITATÓRIO 03/2033)



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20231020720

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

INICIAL

1. Responsável Técnico

MARCELLO LUIS RODRIGUES ARAUJO
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1804335452
 Registro: PE034244 PE

Empresa contratada: **CF CONSTRUTORA EIRELI - ME**

Registro : 0000053683-PE

2. Dados do Contrato

Contratante: **CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO RIBEIRÃO**
RUA João Pessoa
 Complemento:
 Cidade: **RIBEIRÃO**

CPF/CNPJ: 11.529.831/0001-71
 Nº: 549
 Bairro: **Centro**
 UF: **PE** CEP: 55520000

Contrato: 004/2023 ? CPL/ CMR

Celebrado em: 04/09/2023

Valor: **R\$ 265.008,75**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA João Pessoa
 Complemento:
 Cidade: **RIBEIRÃO**
 Data de Início: 11/09/2023
 Finalidade: **Outro**
 Proprietário: **CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO RIBEIRÃO**

Nº: 549
 Bairro: **Centro**
 UF: **PE** CEP: 55520000
 Previsão de término: 11/11/2023
 Coordenadas Geográficas: 0, 0
 Código: **Não Especificado**
 CPF/CNPJ: 11.529.831/0001-71

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
52 - Execução de reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	423,47	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Contratação de Empresa de Engenharia para Execução das Obras da Reforma da Fachada, Planário e Sala da Contabilidade do Prédio Sede da Câmara de Vereadores do Município de Ribeirão/PE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.
 - Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MARCELLO LUIS RODRIGUES ARAUJO - CPF: 029.740.584-50

Local

data

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO RIBEIRÃO - CNPJ: 11.529.831/0001-71

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do valor correspondente

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 254,59** Registrada em: **22/09/2023** Valor pago: **R\$ 254,59** Nosso Número: **8305721791**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: c86ZZ
 Impresso em: 25/09/2023 às 09:03:49 por: , ip: 192.168.100.1

www.creape.org.br
 Tel: (81) 3423-4383

creape@creape.org.br
 Fax: (81) 3423-4383

CREA-PE
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

